

**План действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ на 2015-2016 годы
 в МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» г.Вуктыл**

№	Направления мероприятий	сроки	уровень образовательной организации
1	Нормативно-правовое методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ		
1.1	Разработка нормативных, правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	июнь 2015г. - май 2016г.	Разработка и утверждение Плана введения ФГОС ОВЗ. Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС ОВЗ
1.2	Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ	август 2015г. - май 2016 г.	Участие в опросах, экспертных сессиях
1.3	Работа по письму Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015г.	Использование разъяснений в практической деятельности
1.4	Применение методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации	сентябрь 2015 г. – апрель 2016 г.	Разработка адаптированных основных образовательных программ
1.5	Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015 г.- декабрь 2016 г.	Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ
1.6	Работа по внедрению примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ	август 2015г.	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ.
2	Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ		
2.1	Создание рабочих групп по введению ФГОС ОВЗ	июнь 2015г.	Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ
3	Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ		
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	январь 2015г. - декабрь 2016г.	Разработка плана – графика и обеспечение прохождения руководящих и педагогических работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятий по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.
3.2	Сопровождение молодых	при наличии	Определение наставников для

	специалистов по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	молодых специалистов	молодых специалистов.
4	Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ		
4.1	Учёт методических рекомендаций по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	август 2015г.	Эффективное планирование расходов республиканского и местного бюджетов.
4.2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	март – август 2015г.	Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ.
5	Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ		
5.1	Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015г.-2016г.	Проведение совещаний, семинаров, работа в школьных мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.
5.2	Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015г.-2016г.	Размещение информации о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ на сайте МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» г.Вуктыл